

Terminchronologie des Vorgangs	Datum	Thema	Betrag	Teilnehmer
schriftlicher Antrag BfE	30.04.2010	Schaffung bf Zugang		
Gemeinderatssitzung	31.05.2010	Beschluss 34-06-2010	10.000,00 €	J. Clemens; G. Eichhorn; B. Oppel; M. Zellmann; A. Wenzel; B. Beier; H. Börner; M. Westhaus; M. Ziegler; H. Bötticher; K. Beyer; Gäste: M. Poller; K. Beier; Fr. Heinz
Gemeinderatssitzung	26.07.2010	TO 8.4 Vorlage Unterlagen in ca. 1 Monat		J. Clemens; G. Eichhorn; B. Oppel; M. Zellmann; A. Wenzel; B. Beier; W. Seider; H. Börner; M. Westhaus; M. Ziegler; H. Bötticher; Gäste: K. Beier; Fr. Rippl
Bauausschuss	20.12.2010	TOP 3 Auftrag AB Dix Funktionsbeschreibung		J. Clemens; M. Westhaus; M. Zellmann; G. Eichhorn
Gemeinderatssitzung	28.02.2011	Anfrage BfE zu Vertragsangebot AB Dix; Antw. BM: Nein, andere Absprachen in BA getroffen		J. Clemens; G. Eichhorn; R. Bischof; A. Edler; M. Zellmann; A. Wenzel; B. Beier; H. Börner; M. Westhaus; K. Beyer; H. Bötticher; M. Ziegler
Haupt- und Finanzausschuss	25.10.2011	beschränkt auf 4 Firmen; Submission 2 Teilnehmer EFAHT und Baugesellschaft Bad Frankenhausen		J. Clemens; K. John; R. Bischof; H. Bötticher; Gäste: G. Eichhorn, H. Börner; Fr. Heinemann
LV EFAHT mit Preisen und Zeichnungen	23.09.2011			
Niederschrift Angebotsöffnung	26.09.2011	Teiln.: K. Beier, Hr. Schlothauer	17.975,53 €	Angebot BG Frankenhausen 21.338,70 €
Gemeinderatssitzung Beschlussfassung üb. Die Vergabe Nr. 97-14-2011	07.11.2011	EFAHT Bau Walschleben	17.975,53 €	J. Clemens; G. Eichhorn; R. Bischof; B. Oppel; A. Edler; Th. Gröger; A. Wenzel; M. Ziegler; B. Beier; H. Börner; M. Westhaus; H. Bötticher; K. Beyer
Schreiben an Baugesellschaft Bad Frankenhausen	08.11.2011	Zuschlagsabsage		Auftrag an EFAHT unterzeichnet: Bauamt Beier
Auftrag an EFAHT	09.11.2011	Auftrag	17.975,53 €	K. Beier
Protokoll der Bauanlaufberatung vom 14.11.2011	18.11.2011	EFAHT Bau Walschleben		Änderungen im LV besprochen; neues LV J. Clemens; K. Beier; Fa. Menge D. Menge; Fa. Alpha Bau H. Henfling; Fa. EFAHT H. Schlothauer, ohne Planer!!
überarbeitetes LV v. 22.11.2011	29.11.2011	Bestätigung neues LV	17.895,49 br	Bestätigungsvermerk J. Clemens
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2012	Kritik am Stand der Maßnahme Seniorentreff		J. Clemens; M. Ziegler; W. Seider; M. Westhaus; Gäste: G. Eichhorn; H. Börner; Fr. Fischer
EFAHT Angebot 982/2011 v. 22.11.2011	21.02.2012	NA Betonstützwand	2.954,54 €	ohne Unterschrift
Bauausschuss	02.04.2012	To 11 Mängeldeklaration		J. Clemens; G. Eichhorn; M. Westhaus
Abschlagsrechnung EFAHT	04.04.2012		10.669,99 €	
Abnahmeprotokoll	10.05.2012	vollständig und mängelfrei		Unterzeichner: J. Clemens; Ch. Beier; R. Dix
Schlussrechnung EFAHT	17.05.2012		9.787,84 €	Gesamtrechnungsbetrag 20.457,83 €
Rechnung 93/2012 EFAHT	24.05.2012		274,54 €	Werterhaltungsarbeiten (Kenntnis seit 29.05.2014!)
Rechnung 94/2012 EFAHT	25.05.2012		523,75 €	Sanierung Dorfgraben (Kenntnis seit 29.05.2014!)
Rechnung 95/2012 EFAHT	25.05.2012		362,14 €	Straßenunterhaltung (Kenntnis seit 29.05.2014!)
Gemeinderatssitzung	17.09.2012	BM: Ausführung der Arbeiten nachvollziehbar nach Rechnungslage		H. Koch; G. Eichhorn; H. Bischof; B. Oppel; A. Edler; A. Wenzel; M. Ziegler; Th. Gröger; B. Beier; M. Westhaus; H. Bötticher; K. Beyer
Gemeinderatssitzung	29.10.2012	H. Westhaus schlägt vor UA zu bilden		H. Koch; G. Eichhorn; R. Bischof; A. Wenzel; M. Ziegler; Th. Gröger; B. Beier; M. Westhaus; H. Bötticher
Gemeinderatssitzung	29.10.2012	Bildung Untersuchungs-ausschuss		Mitglieder: Vors. R. Bischof; G. Eichhorn; W. Seider; H. Bötticher
UA Hr. Bischof	30.10.2012	Vermerk		
Gemeindeverwaltung	23.11.2012	Übergabe Unterlagen an UA		Fr. Schönthal: ?
Gemeinderatssitzung, nicht öffentlicher Teil	26.11.2012	Hr. Bischof: es fehlen noch Unterlagen, Dauer 2-3 Wo.		H. Koch; G. Eichhorn; R. Bischof; B. Oppel; A. Wenzel; M. Ziegler; Th. Gröger; B. Beier; W. Seider; M. Westhaus; K. Beyer; Gäste: Ch. Beier; Fr. Fischer
Gemeindeverwaltung	10.12.2012	Übergabe Unterlagen an UA		Fr. Beier: Kopien der Ausschusssitzungen; Ang. Böschungssicherung; überarb. Angebot; Kopie Submissionsprotokoll; Auftrag; Schlussrechnung
Gemeinderatssitzung	04.02.2013			
Sitzung UA	07.02.2013	GV Eixleben	Übergabe Unterlagen an G. Eichhorn	R. Bischof; G. Eichhorn; H. Bötticher; W. Seider; Protokoll: Fr. Schönthal
Abholung Unterlagen von G. Eichhorn	16.02.2013			H. Bötticher
Unterlagen weiter an Hr. Seider	16.02.2013			H. Bötticher
Mail Bötticher an Hr. Bischof	17.02.2013	es fehlen Unterlagen		Zahlbelege mit Freigabevermerk, Abnahmeprotokoll
Abholung Unterlagen von G. Eichhorn	19.02.2013			H. Bötticher
Stellungnahme Hr. Seider	25.02.2013			Hr. Seider
Unterlagen von GV an Hr. Bischof	05.03.2013			GV Beier ohne Unterschrift, Anzeige Abnahme, Zwischenrechnung, Zahlbeleg, Abnahmeprotokoll
weitere Unterlagen von Hr. Bischof	18.03.2013			H. Bötticher
Sitzung UA vor Ort und GV	21.03.2013			H. Bischof, EFAHT beiladen
Mail Hauptamt	05.04.2013			EFAHT an GV; EFAHT verlangt für Termin Fragenkatalog
Sitzung UA GV	11.04.2013			H. Bischof, Teilnahme EFAHT
Sitzung UA GV	15.04.2013			H. Bischof, Teilnahme Fr. Beier
GV übergibt Auftrag zu 2. LV	23.04.2013			Fr. Schönthal i. A. Fr. Beier
Sitzung UA GV	23.04.2013			H. Bischof, Zusammenfassende Ergebnisdarstellung
Sitzung UA GV	02.05.2013			H. Bischof, Ergebnis
Sitzung UA GV	16.05.2013			Bericht
Stellungnahme Hr. Bötticher zum Berichtsentwurf	21.05.2013			
Gemeinderatssitzung	16.09.2013			Anfrage BfE: Stellungnahme zum Bericht durch GV? BM: Nächste Sitzung
Gemeinderatssitzung	17.03.2014			Anfrage BfE: Stand Seniorentreff, keine Reaktion AN, Fristsetzung 31.03.14 Übergabe an RA
Gemeinderatssitzung	07.04.2014			Anfrage BfE: sind die Unterlagen beim RS? BM: ja
GV an EFAHT	04.05.2014			Inhalt unbekannt
EFAHT an GV	05.05.2014			
Besprechung BM mit RA Spirk	08.05.2014			Besprechungstermin
GV an EFAHT	08.05.2014			Mängelrüge
Gemeinderatssitzung	20.05.2014			BfE: wir erwarten Stellungnahme vom AN für Abschluss UA
EFAHT an GV	21.05.2014			Ablehnung Mängelrüge vom 08.05.2014
RA Spirk an GV	22.05.2014			Empfehlung: kein Rechtsstreit
Gespräch vor Ort mit LRA Kommunalaufsicht; Rechnungsprüfungsamt, BM, Ltrn. BA	04.07.2014			Protokoll BM
Sitzung UA GV	28.07.2014			Abstimmung zu Inhalten des Abschlussberichtes
	05.08.2014			Abschlussbericht